

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

intervento	mesi per intervento	SEMESTRI										totale x intervento	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
S.V. - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI DI SILI'	38			157.809,58	499.730,34	499.730,34	499.730,34	499.730,34	499.730,34	499.730,34			3.156.191,64
S.E.1 – LA CASA DELLA SOSTENIBILITA'	32	29.018,72	110.271,12	110.271,12	110.271,12	110.271,12	110.271,12	110.271,12					580.374,30
S.EV.1 - QUARTIERE NZEB	38		69.108,33	218.843,03	218.843,03	218.843,03	218.843,03	218.843,03	218.843,03	218.843,03			1.382.166,51
NM.V. - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI DI NURAXINIEDDU E MASSAMA	30		29.516,29	140.202,38	140.202,38	140.202,38	140.202,38	140.202,38					590.325,82
M.E.1 - LA CASA DELLE DONNE	32	40.020,33	152.077,25	152.077,25	152.077,25	152.077,25	152.077,25	152.077,25					800.406,60
M.E.2 – LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	38	64.471,26	204.158,99	204.158,99	204.158,99	204.158,99	204.158,99	204.158,99	204.158,99				1.289.425,19
N.E.1 – LA CASA DELLA COMUNITÀ	32	46.336,73	176.079,56	176.079,56	176.079,56	176.079,56	176.079,56	176.079,56					926.734,50
D.V. - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI DI DONIGALA FENUGHEDU	29		26.546,31	126.094,95	126.094,95	126.094,95	126.094,95	126.094,95					530.926,11
D.E.1 – LA CASA DELL'ACCOGLIENZA	32	38.208,79	145.193,40	145.193,40	145.193,40	145.193,40	145.193,40	145.193,40					764.175,81
VI - Asse di interconnessione ciclopedonale Oristano - Sili - Massama - Nuraxinieddu - Donigala	44		180.229,69	489.194,86	489.194,86	489.194,86	489.194,86	489.194,86	489.194,86	489.194,86	489.194,86		3.604.593,74
C.1 - "Riqualificazione urbana dell'asse principale della frazione di Donigala", Oristano	38		68.733,99	217.657,63	217.657,63	217.657,63	217.657,63	217.657,63	217.657,63	217.657,63			1.374.679,76
totale per semestre		218.055,82	1.319.724,50	2.479.503,52	2.479.503,52	2.479.503,52	2.479.503,52	2.479.503,52	1.629.584,86	1.425.425,87	489.194,86		15.000.000
totale per anno		218.055,82	3.799.228,02	4.959.007,04	4.959.007,04	4.959.007,04	4.959.007,04	4.109.088,37	1.914.620,73				