


1 RIQUALIFICAZIONE ACCESSI ORISTA... 240 days

2 VIA VANDALINO CASU 240 days

3 ALLESTIMENTO CANTIERE 3 days

4 LAVORI STRADALI 130 days

5 DEMOLOIZIONI TAGLI E RIMOZI... 34 days

6 rimozione recinzioni e cartelli 5 days

7 pulizia fascia verde attrezzato 7 days

8 demolizione di cordoli,marciapiedi e... 15 days

9 demolizione pavimentazione bitumi... 4 days

10 fresatura pavimentazione bituminosa 3 days

11 MOVIMENTO DI MATERIE 7 days

12 scavi e sbancamenti 7 days

13 PAVIMENTAZIONI STRADALI, PE... 89 days

14 cordonata stradale 10 days

15 strato di fondazione marciapiedi 4 days

16 strato di fondazione pista ciclabile 3 days

17 posa geotessile non tessuto 2 days

18 canala prefabbricata in cls vibrato 10 days

19 pista ciclabile in cls drenante 20 days

20 marciapiedi in cls drenante 15 days

21 cunetta alla francese 10 days

22 conglomerato bituminoso binder e t... 3 days

23 pavimentazione in autobloccanti in ... 5 days

24 segnaletica orizzontale 5 days

25 Segnaletica verticale 2 days

 

26 ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI ES... 15 days

27 Adeguamento quote pozzetti 4 days

28 scavi e rinterri 2 days

29 strato di fondazione 2 days

30 posa chiusini e riempimento 5 days

31 caditoia stradale piana 2 days

32 IMPIANTO ACQUE BIANCHE 21 days

33 demolizione pav stradale 4 days

34 scavo e conferimento 3 days

35 Posa pozzetti 4 days

36 Posa tubazione in PVC 3 days

37 Rivestimento in cls 1 day

38 Rinterro 1 day

39 Massetto in cls armato 3 days

40 Posa chiusini e caditoie 2 days

41 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUB... 22 days

42 Ripristino pali esistenti 2 days

43 Scavi e rinterri 3 days

44 Posa Pozzetti e cavidotti 4 days

45 Posa muffole e scatole giunzione 3 days

46 Posa linee elettriche 2 days

47 Posa Nuovi Pali 4 days

48 Posa nuovi corpi illuminanti 4 days

49 OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE 45 days

50 Posa tnt e tubo microforato 2 days

51 Sottofondo in misto naturale 1 day

52 Posa telo pacciamante aiuole 5 days

53 Stesura terra da coltivo e ghiaietto 1 day

54 Posa Graminacee 5 days

55 Installazione prato armato 7 days

56 Terra da coltivo e idrosemina 5 days

57 Piantagione alberature 7 days

58 Impianto irrigazione 5 days

59 Recinzione metallica lato ferrovia 7 days

60 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 days

Name Duration
25 02

ott 17

09 16 23 30 06

nov 17

13 20 27 04

dic 17

11 18 25 01

gen 18

08 15 22 29 05

feb 18

12 19 26 05

mar 18

12 19 26 02

apr 18

09 16 23 30 07

mag 18

14 21 28 04

giu 18

11 18 25 02

lug 18

Riqualificazione accessi Oristano - Fenosu e Silì


