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Cronoprogramma - Diagramma di Gant                                                                                                                                                                      

Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza ORISTANO EST

PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI VALORIZZAZIONE AREA IS ANTAS - EX CARCERE MILITARE

20 gg

Preparazione area cantiere e pulizia 

capannone H

movimento terra,  scavi e realizzazione 

viabilità

opere strutturali corpi C1 e C2

opere interne  C1 e C2

posa in opera infissi

5 gg

15 gg

15 gg

15 gg

opere ristrutturazione corpo H 25 gg

demolizioni corpo H 10 gg

opere impiantistiche

sistemazione esterna e finiture 10 gg


