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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R.5 ottobre 2010, n. 207) 
 

    importi in euro 

1  Importo esecuzione lavoro   207.299,82 

2  Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza  4.400,00 

A  Totale appalto (1 + 2)  211.699,82 

 
 
 
 
 

 
Il responsabile del servizio 

  Il progettista 

  Il responsabile unico del procedimento   
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COMUNE DI ORISTANO 

Provincia di Oristano 

Repertorio n. _____ 

del _____________ 

CONTRATTO D’APPALTO 
per  l’esecuzione  dei  lavori  di  completamento  rete  a  fibra  ottica  della  città  e  sistemi  di  video  sorveglianza 

estensione a zona centro intermodale, in località Oristano Est (OR). 

L’anno duemila____________ ,  il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza comunale, 

presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ____________ 

Ufficiale  rogante, Segretario ____________ del Comune di ____________  ,autorizzato a  rogare, nell’interesse 

del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 

a)‐____________________________________________________________ 

nato a ________________________il ____________ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ____________ , 

codice  fiscale  _________________________e  partita  IVA  _______________________________,  che 

rappresenta nella sua qualità di ______________________________________________________ , 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 

b)‐____________________________________________________________ 

nato a ____________il ____________,residente  in ____________  , via __________________  , __in qualità di 

________________________  dell’impresa  ____________________________________  con  sede  in 

____________ , via _______________________, _____ 

codice  fiscale  _________________________e  partita  IVA  _______________________________,  che  agisce 

quale impresa appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario  del  raggruppamento  temporaneo/consorzio  ordinario  di  imprese  costituitocon  atto 

notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa 

medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 

2‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 

3‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 

4‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica ioUfficiale rogante personalmente certo. 

Di  comune  accordo  le  parti  sopra  nominate,  in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  rinunciano  all’assistenza  di 

testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

a)  che  con  determinazione  del  responsabile/del  dirigente  del  servizio  n.  ____  in  data  ____________,  è  stato 

approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di 

________________________________________________________________________________ 
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per un importo dei lavori da appaltare di euro ____________(1), di cui euro ____________oggetto dell’offerta 

di  ribasso  ed  euro  ____________per  Costi  di  sicurezza  già  predeterminati  dalla  stazione  appaltante  e  non 

oggetto dell’offerta; 

b)  che è stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in 

data ____________ ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

c)  che  in seguito a ____________(2),  il cui verbale di gara è conservato agli atti, è stata adottata  la proposta di 

aggiudicazione, che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata 

con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. ____  in data ____________(oppure)è stata 

approvata tacitamente dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni (oppure)è stata approvata unitamente 

al provvedimento di cui alla lettera d); 

d)  che  con  determinazione  del  responsabile/del  dirigente  del  servizio  n.  ____  in  data  ____________,  è  stata 

disposta l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta 

efficace in data ________________(se non è stato assunto un provvedimento di approvazione della proposta 

di  aggiudicazione  ai  sensi  della  lettera  c),  aggiungere)    unitamente  con  l’approvazione  della  proposta  di 

aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi; 

e)  che  il  possesso  dei  requisiti  dell’appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del 

Responsabile del procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione 

di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

f)  che è trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

senza che siano pendenti ricorsi; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1.  La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei 

lavori  citati  in  premessa.  L’appaltatore  si  impegna  alla  loro  esecuzione  alle  condizioni  di  cui  al  presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale 

d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito 

«Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità. 

2.  Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto. 

3.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a)  il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:________________; 

b)  il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: H14H17000050001. 

 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1.  L’importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall’appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella 

misura del ___% (____________________ per cento), ammonta a euro ____________ 

  (diconsi euro ________________________________________________), di cui: 

a)  euro ____________per lavori veri e propri, 

b)  euro 4.400,00 per Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2.  L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

3.  Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R.n. 207 del 2010, per 

cui  l’importo  contrattuale  resta  fisso  e  invariabile,  senza  che  possa  essere  invocata  da  alcuna  delle  parti 
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contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti 

lavori. 

 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1.  L'appalto è concesso ed accettato sotto  l'osservanza piena, assoluta,  inderogabile e  inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,  integrante  il 

progetto, nonché delle previsioni delle  tavole grafiche progettuali,  che  l'impresa dichiara di  conoscere e di 

accettare  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e  trascritti  con  rinuncia  a  qualsiasi  contraria 

eccezione. 

2.  E’ parte  integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale  inderogabile  l’elenco dei prezzi unitari del 

progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale. 

3.  Il capitolato  speciale d’appalto e  il computo metrico estimativo, ai  sensi dell’articolo 32, comma 13‐bis, del 

Codice,  sono  parte  integrante  del  contratto.  Tuttavia  non  costituiscono  vincolo  contrattuale  le  quantità 

esposte  nel  computo metrico  estimativo,  per  le  quali  vale  quanto  previsto  all’articolo  2,  comma  3,  né  lo 

costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto 

al precedente comma 2. 

4.  L’appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale  il contratto collettivo nazionale di  lavoro per  il 

settore unico nonché i contratti integrativi e territoriali per la Regione Sardegna.(se del caso aggiungere) Tale 

contratto è applicato  in via prevalente per  circa  il ___ % del personale  impiegato, e  sono altresì applicati  i 

seguenti contratti collettivi: 

a)  per il settore __________________________per circa il ___% del personale impiegato; 

b)  per il settore __________________________per circa il ___% del personale impiegato; 

c)  per il settore __________________________per circa il ___% del personale impiegato. 

 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

1.  Ai  sensi e per gli effetti  tutti dell’articolo 2 del  capitolato generale d’appalto approvato  con d.m. 19 aprile 

2000,  n.  145,  l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel  comune  di  ____________  ,all’indirizzo  ____________  , 

presso ____________ .(3) 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto,  i  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore 

saranno effettuati mediante ________________________________ .(4) 

3.  Ai  sensi dell’articolo 3,  commi 2 e  seguenti del  capitolato  generale d’appalto,  come  risulta dal documento 

allegato  al  presente  contratto  sotto  la  lettera  «_____»,  è/sono  autorizzato/i  a  riscuotere,  ricevere  e 

quietanzare  le  somme  ricevute  in  conto  o  a  saldo,  per  conto  dell’appaltatore,  i__ 

signor_________________________________________________(5) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al 

comma 4. 

4.  I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: 

IT  _____________________________________________  acceso  presso 

______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato 

alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, 

entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5.  Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente 

deve  conferire mandato  con  rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso  la  stazione appaltante, a 

persona  fornita  dei  requisiti  d'idoneità  tecnici  e  morali,  per  l'esercizio  delle  attività  necessarie  per  la 

esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore  rimane  responsabile  dell'operato  del  suo 

rappresentante.  L'appaltatore  o  il  suo  rappresentante  deve,  per  tutta  la  durata  dell'appalto,  garantire  la 

presenza  sul  luogo  dei  lavori.  La  stazione  appaltante  può  esigere  il  cambiamento  immediato  del 

rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 
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6.  Qualunque eventuale variazione alle  indicazioni, condizioni, modalità o  soggetti, di cui ai commi precedenti 

deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

 

TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI 

 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

(scegliere una delle seguenti opzioni) 

(opzione 1: inizio lavori post‐contratto) 

1.  I lavori devono essere consegnati e iniziati entro ____ giorni (6) dalla presente stipula. 

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 

1.  I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di 

consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, 

e comma 13, del Codice dei contratti. 

2.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni80 (ottanta) naturali decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1.  Nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno  naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori 
è applicata una penale pari allo 0,3/1 per mille (euro zero/uno e centesimi trenta/zero ogni mille) dell’importo 
contrattuale.   

2.  La penale, con  l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con  le modalità previste dal capitolato 

speciale  d'appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella  ripresa  dei  lavori 

seguente  un  verbale  di  sospensione  e  nel  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’apposito 

programma dei  lavori,  in proporzione ai  lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non 

può  superare  il  10%  dell’importo  del  contratto,  pena  la  facoltà,  per  la  stazione  appaltante,  di  risolvere  il 

contratto in danno dell’appaltatore. 

 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1.  È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del  direttore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni 

climatologiche,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la 

realizzazione a regola d’arte dei  lavori, compresa  la necessità di procedere alla redazione di varianti  in corso 

d’opera nei casi previsti dall’articolo 106del Codice dei contratti. 

2.  La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 

interruzione. 

3.  Se  l’appaltatore ritiene essere cessate  le cause della sospensione dei  lavori senza che  la stazione appaltante 

abbia  disposto  la  ripresa  può  diffidare  per  iscritto  il  responsabile  del  procedimento  a  dare  le  necessarie 

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida 

è  necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  se  l’appaltatore  intende  far  valere 

l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4.  Se  i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per  l’esecuzione dei  lavori 

oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la 

stazione  appaltante  si  oppone  allo  scioglimento,  l’appaltatore  ha  diritto  alla  rifusione  dei maggiori  oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i termini suddetti.  In ogni altro caso, per  la sospensione 

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 
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5.  Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 

integranti  le modalità  di  esecuzione  degli  stessi  si  applicano  le  disposizioni  procedurali  di  cui  al  presente 

articolo ad eccezione del comma 4. 

 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1.  Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a  lui  imposti 

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

2.  In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a)  l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b)  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c)  attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d)  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

e)  le vie di accesso al cantiere; 

f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g)  passaggio, occupazioni  temporanee e  risarcimento di danni per  l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali; 

h)  la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  L’appaltatore è  responsabile della disciplina e del buon ordine del  cantiere e ha obbligo di osservare e  far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4.  La direzione del cantiere è assunta dal direttore  tecnico dell’impresa o da altro  tecnico, abilitato secondo  le 

previsioni del  capitolato  speciale  in  rapporto alle  caratteristiche delle opere da eseguire.  L’assunzione della 

direzione  di  cantiere da  parte del direttore  tecnico  avviene mediante delega  conferita  da  tutte  le  imprese 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5.  L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per disciplina,  incapacità o grave negligenza.  L’appaltatore è  in  tutti  i  casi  responsabile dei 

danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della malafede  o  della  frode  nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6.  Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 

 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1.  La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2.  La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, 

secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato 

speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 

desunte  da  valutazioni  autonome  del  direttore  dei  lavori  che  può  controllare  l'attendibilità  attraverso  un 

riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi 

dati  non  sono  vincolanti.  Il  corrispettivo  è  determinato  applicando  la  percentuale  della  quota  eseguita 

all’aliquota contrattuale della relativa  lavorazione e rapportandone  il risultato all’importo contrattuale netto 

del lavoro a corpo. 

3.  Le misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se  l’appaltatore  rifiuta  di 

presenziare  alle misure o di  firmare  i  libretti delle misure o  i brogliacci,  il direttore dei  lavori procede  alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

4.  Per  i  lavori da  liquidare  su  fattura e per  le prestazioni da  contabilizzare  in economia  si procede  secondo  le 

relative speciali disposizioni. 
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5.  I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo 

che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.  

 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1.  Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione  l’articolo 1664, primo comma, del codice 

civile. 

 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1.  Se  la  stazione appaltante, per  il  tramite della direzione dei  lavori,  richiede e ordina modifiche o  varianti  in 

corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei 

contratti,  le  stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una  nuova  perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

2.  In tal caso trova applicazione, verificandosene  le condizioni,  la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del 

d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1.  In applicazione dell’articolo 35,  comma 18, del Codice dei  contratti, è dovuta all’appaltatore una  somma, a 
titolo  di  anticipazione,pari  al  20%  (venti  per  cento)  dell’importo  del  contratto,  da  erogare  dopo  la 
sottoscrizione  del  contratto medesimo  ed  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  data  di  effettivo  inizio  dei  lavori 
accertato dal RUP, recuperata in corso d’opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2. 

2.  All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e 
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della 
ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’importo 
delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila//00). 

3.  Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, 

previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

4.  In deroga al comma 2: 

a)  non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra  l’importo  contrattuale  e  i 

certificati  di  pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  95  %  (novantacinque  per  cento)  dell’importo 

contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.  

b)  se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45giorni,  per  cause  non  dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non  imputabili al medesimo,  l’appaltatore può  chiedere ed ottenere che  si 

provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5.  Il pagamento della  rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa  in  forza del 

presente contratto è effettuato dopo  l’ultimazione dei  lavori e  la  redazione del conto  finale entro 90 giorni 

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, 

ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  garanzia  fideiussoria,  ai  sensi 

dell'articolo  103,  comma  6,  del  Codice  dei  contratti,  dello  stesso  importo  aumentato  degli  interessi  legali 

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del 

certificato di cui all’articolo 14, comma 1. 

7.  In ogni caso se  il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che  il destinatario 

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

8.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a)  tutti  i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐

contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire mediante  bancario  o  postale,  ovvero  altro mezzo  che  sia 
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ammesso dall’ordinamento giuridico quale  idoneo alla  tracciabilità,  sui conti dedicati di cui all’articolo 4, 

comma 4; 

b)  ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c)  devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;  

d)  la  violazione delle prescrizioni di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa di  risoluzione del presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e)  le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente  riportate nei contratti sottoscritti 

con  i subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese a qualsiasi titolo  interessate all’intervento 

di  cui  al  presente  contratto;  in  assenza  di  tali  clausole  i  predetti  contratti  sono  nulli  senza  necessità  di 

declaratoria. 

9.  Sull’importo  di  ogni  certificato  di  pagamento  è  operata  la  trattenuta  di  un  importo  percentuale  pari  alla 

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  

1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o 

di  saldo, nonché  in  caso di  ritardo nei  relativi pagamenti,  rispetto ai  termini previsti nel  capitolato  speciale 

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui 

al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2.  Trascorsi  i termini di cui sopra o, nel caso  in cui  l'ammontare delle rate di acconto, per  le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento)dell'importo netto 

contrattuale,  l'appaltatore  ha  facoltà  di  agire  ai  sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  oppure,  previa 

costituzione  in  mora  della  Stazione  appaltante,  promuovere  il  giudizio  arbitrale  per  la  dichiarazione  di 

risoluzione del contratto. 

 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  

(scegliere una delle seguenti opzioni) 

(opzione 1: lavori soggetti a collaudo) 

1.  Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 1 (uno) mese dall’ultimazione dei 

lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.  

(opzione 2: lavori non soggetti a collaudo) 

1.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  essere  emesso  entro  1  (uno)  mese  dall’ultimazione  dei  lavori,  ha 

carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento. 

(in ogni caso) 

2.  Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;  il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 

dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il  certificato 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 

definitivo. 

4.  L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le 

opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di  collaudo 

provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 

 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1.  La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 1, del Codice. 

2.  La  stazione  appaltante  deve  di  risolvere  il  contratto  ei  casi  di  cui  all’articolo  108,  comma  2,  del  Codice  e 

all’articolo 54 del Capitolato speciale d’appalto. 
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3.  La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice. 

4.  La risoluzione avviene mediante semplice  lettera raccomandata con preavviso e messa  in mora di 15 giorni, 

senza necessità di ulteriori adempimenti. 

3.  L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica 

altresì l’articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice. 

 

Articolo 16. Controversie.  

1.  Se  sono  iscritte  riserve  sui  documenti  contabili  per  un  importo  compreso  tra  quelli  di  cui  al  comma  2,  il 

responsabile  del  procedimento  esperisce  un  tentativo  di  accordo  bonario,  acquisita  immediatamente  la 

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla 

stazione  appaltante,  entro  novanta  giorni  dalla  apposizione  dell'ultima  delle  riserve,  proposta motivata  di 

accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.  

2.  La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che  il responsabile del procedimento, ad un esame 

sommario delle riserve, riconosca: 

a)  che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante 

in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b)  che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

3.  La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve 

non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 

5.  Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto,  comprese  quelle  conseguenti  al  mancato 

raggiungimento  dell'accordo  bonario  di  cui  al  comma  1,  sono  deferite  ad  arbitri,  con  le modalità  di  cui  al 

Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli da 205 a 210 del Codice dei 

contratti; la sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante. 

 

TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  

1.  L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2.  L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3.  Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  stazione  appaltante  effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini 

e misura  previsti  dall’ordinamento,  in  caso  di  crediti  insufficienti  allo  scopo,  all'escussione  della  garanzia 

fideiussoria. 

4.  L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte 

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all’articolo 3, comma 4. 

5.  Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo6 del d.P.R. n. 

207  del  2010,  dell’articolo  31  della  legge  n.  98  del  2013,  è  stato  acquisito  apposito  Documento  unico  di 

regolarità contributiva in data _________ numero________. 

 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a)  il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b)  eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; (7) 
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c)  un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei  lavori, quale piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).  

2.  Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al 

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3.  L'appaltatore  deve  fornire  tempestivamente  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure 

i processi lavorativi utilizzati. 

4.  Le gravi o  ripetute violazioni dei piani  stessi da parte dell'appaltatore, previa  la  sua  formale  costituzione  in 

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5.  L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 

il criterio «incident and injury free». 

 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  

1.  Ai sensi del decreto  legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che  in  relazione all’appaltatore non  risultano 

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato 

decreto legislativo, in materia antimafia. 

2.  Ai  fini  del  comma  1,  si  prende  atto  dellacomunicazione  antimafia  /  l’informazione  antimafia,  (8)archiviata  al 

protocollo  informatico  della  stazione  appaltante  alla  posizione  numero  _______,  acquisitamediante  la 

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  

 

Articolo 20. Subappalto.  

1.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2.  Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori 

che  l'appaltatore ha  indicato a  tale  scopo  in  sede di offerta possono essere  subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3.  L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2. 

4.  Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, 

nonché  dal  Capitolato  Speciale  d’appalto,  ivi  compreso  il  divieto  di  subappalto  a  favore  di  operatorie 

economici che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell’appalto. 

5.  La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.  

(oppure, in alternativa) 

5.  La stazione appaltante, di norma,non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese. 

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto 

oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2.  Non è ammesso il subappalto. 

 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1.  A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto  o  previsti  negli  atti  da  questo  richiamati, 

l'appaltatore  ha  prestato  apposita  cauzione  definitiva)  mediante  _________________  (9)  numero 

_________________  in  data  _________________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto 

_______________________________  agenzia/filiale  di_________________  (10)  per  l'importo  di  euro 

_________________pari al _____(11) per cento dell'importo del presente contratto. 

2.  La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite massimo 

dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 
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3.  La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  del  2per  cento,  cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta 

che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5.  Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 

 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.  

1.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contrattil’appaltatore assume  la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare  a  terzi  in  conseguenza  dell'esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse,  sollevando  la  stazione 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2.  L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio,  con  polizza  numero  _________________in  data  __________rilasciata  dalla  società/dall'istituto 

________________________agenzia/filiale di________________, come segue: 

a) per danni di esecuzioneper un massimale di euro ___________(euro _____________), (12) ripartito come da 

Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________(_________________).(13) 

3.  Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e  in conformità agli schemi tipo 

allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 
 

TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.  

1.  Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a)  il Capitolato Speciale d’appalto, integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara; 

b)  gli elaborati grafici progettuali e  le relazioni,  integrati dalle condizioni offerte dall’appaltatore  in sede di 

gara; 

c)  l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2; 

d)  i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008; 

e)  il cronoprogramma; 

f)  le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; 

g)  il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 3, comma 3; 

h)  il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale 

d’appalto. 

2.  I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri 

documenti  elencati  al  precedente  comma  1,  pur  essendo  parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto, 

sottoscritti  dalle  parti,  sono  conservati  dalla  Stazione  appaltante  presso 

___________________________________. 

 (se del caso) 

3.  Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo,  i seguenti 

documenti: 

a)  ___________________________________________________; 

b)  ___________________________________________________; 

c)  ___________________________________________________. 

 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1.  Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in 

materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R.5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile. 
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2.  L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, 

comma 16‐ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3.  In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 

definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto  legislativo n. 104 del 

2010. 

(se nel CSA è stato scelto il C.R.E. aggiungere il comma 4; se nel CSA è stato scelto il Collaudo, cancellare il comma 4) 

4.  I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato 

di regolare esecuzione di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti. 

 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1.  Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a 

totale carico dell'appaltatore. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  Ai fini fiscali si dichiara che  i  lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, 

per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a 

mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante            L'appaltatore 

 

 

L’Ufficiale rogante 

 
 

                                                           
1  Indicare  l'importo totale dei  lavori; quindi riportare separatamente  l’importo dei  lavori oggetto dell’offerta  in 

sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
2  Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso. 
3  Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una 

società. 
4  Indicare  il  luogo e  l'ufficio dove saranno effettuati  i pagamenti e  le  relative modalità, secondo  le norme che 

regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore 

dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata. 
5  Indicare una o più persone, con le generalità complete. 
6  Non superiore a 45 giorni. 
7  Clausola  applicabile  se  i  lavori  sono  soggetti  alla  redazione  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  di  cui 

all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

8  Per contratti di importo inferiore a euro 5.225.000 sopprimere le parole «/ l’informazione antimafia», per 
contratti di importo pari o superiore a euro 5.225.000 sopprimere le parole «la comunicazione antimafia/». 

9  Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso. 
10  Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. 
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11  La  garanzia  deve  essere  pari  al  10%  dell'importo  del  contratto;  se  l’aggiudicazione  è  fatta  in  favore  di 

un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due 

punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  eccedente  la  predetta misura  percentuale;  se  l'appaltatore  è  in 

possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà. 
12  Somma da  indicare nel bando di gara,  in genere pari all’importo dei  lavori; da verificare  la conformità con  il 

C.S.A. 
13  Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della  lettera che precede, con un minimo di 500 

mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. 


